

Notulen Stuurgroep Duurzame Polder

1. Opening en mededelingen

Bart opent de vergadering.

2. Vaststellen agenda

- De agenda wordt vastgesteld.
- Het verzoek is om de stukken in het vervolg voor het weekend op te sturen.

3. Update organisatieontwikkeling

- De werving voor de strategisch omgevingsmanager, projectmedewerker en strategisch omgevingsadviseur verloopt voorspoedig.
- Een bureau is met het kernteam een communicatie- en strategisch omgevingsparticipatieplan aan het schrijven.

4. Status ontwikkelaars

- Er staan gesprekken gepland met de windinitiatiefnemers. Jos geeft hiervan een korte terugkoppeling aan de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers (*actie 1: Jos*).

5. Concept Plan van Aanpak

Het concept Plan van Aanpak wordt kort toegelicht.

Afstand tot bebouwing:

- De huidige bebouwingsgrens wordt aangehouden voor de gemeente Oss aan de westkant van Oss. Ook voor de gemeente Den Bosch wordt de huidige bebouwingsgrens aangehouden voor het bepalen van de afstand tot het zoekgebied voor de windmolens.

NRD, ontwerp onderzoek en MER:

- Op korte termijn wordt er een opdracht uitgezet voor een NRD. Ook de voorbereidingen voor de aanbestedingen voor het ontwerp onderzoek en MER kunnen gestart worden.

Betrokkenheid RES:

- Het is belangrijk dat er ook bestuurlijke betrokkenheid is vanuit de RES voor de Duurzame Polder. Dit moet zodanig georganiseerd worden en worden toegevoegd aan het PvA. (*actie 2: Jos*)

6. Toelichting bij het Plan van aanpak met zes Bestuurlijke vragen

1. Projectopdracht

- **Besluit 1:** De projectopdracht is als volgt vastgesteld: Bij de uitwerking van de voor Duurzame Polder gestelde energieopgave (namelijk: het tijdig (uiterlijk 1 januari 2025) verlenen van vergunningen voor de beoogde opwek), wordt de samenhang met andere waarden en belangen in ogenschouw genomen, waardoor een integrale gebiedsontwikkeling plaatsvindt.

2. Processtappen en wegvallen Programma

- **Besluit 2:** De bestuurders zijn akkoord met de voorgestelde processtappen zoals beschreven in de toelichting bij agendapunt 4, waarmee er ook besloten is dat er geen Programma meer wordt opgesteld.
- **Besluit 3:** Er wordt voor de zomervakantie een opinienota voorgelegd aan beide gemeenteraden met kansen en waarden voor integrale gebiedsontwikkeling in de Duurzame Polder Het eindrapport van de Verkenning dient hiervoor als basis.

3. NRD en MER

- **Besluit 4:** De NRD wordt voor de zomervakantie ter besluitvorming voorgelegd aan beide gemeenteraden. Hierbij laten we de raden ook instemmen met het gewijzigde proces uit het Plan van Aanpak.
- **Besluit 5:** De projectgroep mag de Europese aanbestedingen gaan voor bereiden voor de MER en het ontwerpend onderzoek.

4. PvA bespreken in colleges en met raad

- **Besluit 6:** Het voorstel van de bestuurders is om het Plan van Aanpak niet toe te lichten in de beide colleges van B&W, maar aan de onderhandelingstafels van de coalitievorming.
Actie 3: Jelle en Sjuul: Monitoren ontwikkelen van besluit 6.

5. Klankbordgroep

- De bestuurders zijn geen voorstander van een 'tweede ring' in relatie tot de klankbordgroep en spreken voorkeur uit voor een klankbordgroep (klankborden) en een apart ontwerpend onderzoek (ophalen) met werkateliers, waarbij iedereen de kans krijgt om mee te denken
- **Besluit 7:** De projectgroep mag de klankbordgroep opstarten met een eerste bijeenkomst voor de zomervakantie.

6. Projectfinanciering

- **Besluit 8:** De projectgroep mag uitgaan van een projectbudget van € 3 miljoen tot en met voorkeursalternatief. Met te zijner tijd een aanvullende krediet (ten laste van de initiatiefnemers op basis van een anterieure overeenkomst) tot en met besluitvorming over BoPa /MER. De € 2 miljoen die financieel nog niet gedekt is dient naar rato door de gemeenten en provincie wel als zodanig nog in de programmabegroting te worden opgenomen.

7. Gecombineerde aanpak van natuur, water en klimaat in het landelijk gebied, en van het bredere stikstofbeleid

- Het is wenselijk om over deze brief van het ministerie van LNV in gesprek te gaan met onder meer de provincie om zo een goede vertaling ervan te kunnen maken voor de Duurzame Polder betreffende de integrale gebiedsontwikkeling. Het vroegtijdig betrekken van andere partijen is belangrijk.

8. Rondvraag

- Er zijn vragen gesteld door enkele initiatiefnemers over het verlenen van een mogelijke tijdelijke vergunning voor kleinere windmolens.

9. Sluiting

- Johan wordt bedankt voor zijn inzet voor het project Duurzame Polder in de afgelopen jaren.
- De voorzitter sluit de vergadering.